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Hay que EXIGIR al Estado su CONSTRUCCIÓN 
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NO POR LO QUE SE ESTÁ HACIENDO 
 

SINO POR LO QUE HAY QUE HACER 
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EL TREN DE ALTA VELOCIDAD 
PARA NAVARRA 

2025 - 2030 - 2035 

Si no tienes TODO, no tienes NADA 

Hay que EXIGIR al Estado su CONSTRUCCIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL 
ABRIL 2024 

_________________ 
 

1) AUSENCIA TOTAL DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA CONTINUAR 
CON LAS OBRAS 

 
2) FALTA DE PLANIFICACIÓN 

 
3) NO TRAMITACIÓN DE PRESUPUESTOS DEL ESTADO PARA 2024 

 
4) INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA A MEDIO PLAZO 

SMA 



EL TREN DE ALTA VELOCIDAD 
PARA NAVARRA 

2025 - 2030 - 2035 

Si no tienes TODO, no tienes NADA 

Hay que EXIGIR al Estado su CONSTRUCCIÓN 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OBRAS 

ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 ES IMPRECINDIBLE 
 

A) APROBAR LOS ESTUDIOS INFORMATIVOS (anteproyectos) 

o Zaragoza-Castejón. Publicado el 31/03/2023 

o Comarca de Pamplona. Publicado el 31/03/2023. 

o Conexión (provisional) de Castejón. Publicado el 04/07/23 

  

B) PUBLICAR EL ESTUDIO INFORMATIVO EN REDACCIÓN POR EL MITMA 

o Zuasti - Altsasu/Alsasua 

  

C) INICIAR LA CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

      (plazo máximo de redacción 12 meses) 

o Tramo Campanas – Nueva Estación de Pamplona 

o Nueva Estación de Pamplona 

o 2 Tramos de Zaragoza-Castejón 

  

  

 

SMA 



EL TREN DE ALTA VELOCIDAD 
PARA NAVARRA 

2025 - 2030 - 2035 

Si no tienes TODO, no tienes NADA 

Hay que EXIGIR al Estado su CONSTRUCCIÓN 

PUENTE DE CASTEJÓN 101,5

VALTIERRA-CAMPANAS 592,0

ENLACE DE CASTEJÓN 90,0

CAMPANAS-NUEVA ESTACIÓN DE 

PAMPLONA
150,0

NUEVA ESTACIÓN DE PAMPLONA 72,3

NUEVA ESTACIÓN DE PAMPLONA-

ZUASTI
306,7

TRAMOS ZARAGOZA-TUDELA-

CASTEJÓN
1.133,5

NUEVA ESTACIÓN DE TUDELA 50,0

ALTSASU/ALSASUA - Y VASCA
Solución Conexión por Vitoria

304,0

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR NAVARRO DE ALTA VELOCIDAD

2024 - 2030 - 2035
SMA

TRAMOS DE LAS OBRAS

IMPORTE TOTAL 

SEGÚN 

ESTUDIOS 

INFORMATIVOS 

PUBLICADOS

AÑOS
0 1 2 3 4

2034 2035

11

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

5 6 7 8 9 10

EN OBRAS

EN OBRAS DESDE 2012

2033

ZUASTI - ALTSASU/ALSASUA
Tramo Común

400,0

CONTRATACIÓN/ 

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DE 

PLATAFORMA y 

SUPERESTRUCTURA

TOTAL

pendiente de ejecución

2024-2035

3.200,0

REDACCIÓN/ 

APROBACIÓN DE 

ESTUDIOS 

INFORMATIVOS

REDACCIÓN/ 

APROBACIÓN DE 

PROYECTOS

CONEXIÓN 

CON Y VASCA

NUEVA 
ESTACIÓN DE 
PAMPLONA

ELIMINACIÓN 

BUCLE 
FERROVIARIO

LLEGADA TAV
ANCHO INTERN.

A PAMPLONA

SMA 



EL TREN DE ALTA VELOCIDAD 
PARA NAVARRA 

2025 - 2030 - 2035 

Si no tienes TODO, no tienes NADA 

Hay que EXIGIR al Estado su CONSTRUCCIÓN 

ARAG NAV P.V. TOTAL

PUENTE DE CASTEJÓN 101,5 101,5

VALTIERRA-CAMPANAS 592,0 592,0

ENLACE DE CASTEJÓN 90,0 90,0

CAMPANAS-NUEVA ESTACIÓN DE 

PAMPLONA
150,0 150,0

NUEVA ESTACIÓN DE PAMPLONA 72,3 72,3

NUEVA ESTACIÓN DE PAMPLONA-

ZUASTI
306,5 306,5

TRAMOS ZARAGOZA-TUDELA-

CASTEJÓN
730,7 402,8 1.133,5

NUEVA ESTACIÓN DE TUDELA 50,0 50,0

ZUASTI - ALTSASU/ALSASUA
Tramo Común

302,0 302,0

ALTSASU/ALSASUA - Y VASCA
Solución Conexión por Vitoria

92,2 310,0 402,2

TRAMOS DE LAS OBRAS

IMPORTE TOTAL PENDIENTE 

SEGÚN ESTUDIOS 

INFORMATIVOS PUBLICADOS

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL

CORREDOR NAVARRO DE ALTA VELOCIDAD

2024 - 2030 - 2035
0 1 2 9 10 11

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

3 4 5 6 7 8

2031 2032 2033 2034 2035

0,5 2,0 10,0 31,5 140,0

20,0 20,0 30,0 31,5

5,0 10,0 30,0 45,0

179,0 174,0 174,0 180,5 165,0 127,0

10,0 10,0 25,0 40,0 70,0

100,0 129,6 146,0 136,0 80,4

67,3

0,4 2,0 3,0 5,0 15,0 27,0

10,0 15,0 30,0 74,8 70,7 106,0

40,6 72,5 70,0 66,5

TOTALES

pendiente de ejecución

2024-2035

730,7 2.159,3 310,0 3.200,0
120,5

3.200,0

10,0 28,4 95,0 85,0 73,0 90,20,4 2,0 3,0 5,0 10,2

349,0 348,0 320,0 266,5 90,2167,4 220,0 275,0 345,4 349,0 349,0

CIFRAS QUE APARECEN EN LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO 

2023
PARA TODO EL CORREDOR NAVARRO DE ALTA VELOCIDAD: ARAGÓN-

NAVARRA-PAÍS VASCO

PROGRAMADAS

CIFRAS QUE TIENEN QUE APARECER EN LOS PRESUPUESTOS DEL 

ESTADO 2025
PARA TODO EL CORREDOR NAVARRO DE ALTA VELOCIDAD: ARAGÓN-

NAVARRA-PAÍS VASCO

2024 2025 2026

A PROGRAMAR

116,2 162,7 196,2

167,4

2026 2027 2028

A PRESUPUESTAR

2025

220,0 275,0 345,4

SMA 
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2025 - 2030 - 2035 

Si no tienes TODO, no tienes NADA 
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1 2030

2 2031

3 2034

4 2035

NUEVA ESTACIÓN EN PAMPLONA

ELIMINACIÓN BUCLE FERROVIARIO

LLEGADA ANCHO INTERNACIONAL A PAMPLONA

CONEXIÓN CON 'Y VASCA'
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COREDOR NAVARRO DE ALTA VELOCIDAD
INVERSIÓN NECESARIA POR CC.AA.

2024 - 2030 - 2035

ARAGÓN NAVARRA PAÍS VASCO

PROGRAMADO
EN PGE23
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EL TREN DE ALTA VELOCIDAD 
PARA NAVARRA 

2025 – 2030 - 2035 

Muchas Gracias 


